

Quest-ICT

24 févr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

2 févr. 2026 - 26 mars 2026

Avancée

0%

Tâches

29

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Totalité du projet	02.02.26	25.03.26
Analyse	02.02.26	11.02.26
Analyse des besoins	02.02.26	02.02.26
Documentation: Analyse	02.02.26	02.02.26
Use cases	03.02.26	03.02.26
Scénarios	03.02.26	03.02.26
MCD	04.02.26	04.02.26
Maquettes	04.02.26	10.02.26
Risques techniques	11.02.26	11.02.26
Conception	23.02.26	03.03.26
MLD	23.02.26	23.02.26
Diagramme de classes	24.02.26	24.02.26
Architecture de l'application	25.02.26	25.02.26
Conception fonctionnelle	02.03.26	03.03.26
Implémentation	04.03.26	18.03.26
Menu de navigation	04.03.26	05.03.26
Génération aléatoire du quiz	09.03.26	10.03.26
Gestion des réponses et du temps	10.03.26	11.03.26
Gestion des scores et statistiques	16.03.26	17.03.26
Ajout de questions par l'utilisateur	17.03.26	18.03.26
Tests et validation	23.03.26	24.03.26
Tests unitaires	23.03.26	23.03.26
Correction des anomalies	23.03.26	24.03.26
Tests fonctionnels	24.03.26	24.03.26

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Déploiement et documentation	25.03.26	25.03.26
Documentation utilisateur	25.03.26	25.03.26
Préparation de la version finale	25.03.26	25.03.26
Livraison du projet	25.03.26	25.03.26
Documentation	02.02.26	25.03.26

Diagramme de Gantt

4




Diagramme des Ressources

